

汉中市发展和改革委员会

大干快上抓项目专项工作办公室 关于印发《大干快上抓项目专项工作督考办法 (试行)》的通知

大干快上抓项目专项工作组各成员单位：

《大干快上抓项目工作督考办法（试行）》已经市委督查办（市政府督查室）、市考核办审定，现印发你们，请认真贯彻执行。

大干快上抓项目专项工作办公室（代章）

2021年3月31日

抄送：市委督查办、市考核办。

“大干快上抓项目”专项工作督考办法（试行）

根据《汉中市人民政府关于印发2021年市政府工作报告任务分解及督考办法的通知》（汉政发〔2021〕1号）文件精神，为切实加强“大干快上抓项目”专项工作督考，扎实推进全市重点项目建设，制定本办法。

一、督考对象及分组

督考核对象为：承担2021年市级重点项目建设工作任务的11个县区政府；市发改委、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市城市管理局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市林业局、市文旅局、市卫健委、市应急管理局、市行政审批局、市智慧城市建设局、市退役军人事务局、汉中海关、市文旅体集团、汉中供电局、地电汉中分公司等市级单位；经开区、兴汉新区、航空智慧新城、滨江新区、高新区管委会及市城投公司。具体分组为：

1.项目推进组。①县区：11个县区；②专项考核对象：经开区、兴汉新区、滨江新区、航空智慧新城、高新区、市城投公司；③市级部门单位：承担重点项目建设任务的市级部门单位。

2.服务保障组。承担项目前期手续办理任务的县区，市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市林业局、市行政审批局。

二、督考内容

1.工作机制建立。主要包括工作推进机构是否健全、推进责任是否明确、任务推进落实等情况。

2.项目推进成效。主要包括重点建设项目月度投资任务完成情况及形象进度；新开工项目开工率；交办的项目前期手续办结率。

3.日常工作效能等。主要包括报送资料、参加会议、材料的时效及质量等。

三、督考程序

市发改委每月末召开工作调度会，了解各成员单位月度工作进展情况、存在问题以及下月计划。各成员单位要聚焦工作任务，建立专班推进机制，完善工作台账。机制建立情况报市发改委。负责市级年度建设项目和前期项目推进的成员单位，每月末28日前报送建设项目月度投资进度统计表；每季度最后一个月28日前，报送前期项目工作进展及年度项目谋划任务推进情况表。负责新开工项目前期手续交办任务的成员单位，每周五报送交办任务办结情况表，力争一季度末全部办结。负责全省集中开工活动我市项目推进任务的成员单位，每周五报送集中开工项目推进情况表。

市发改委于次月2日前将工作进展情况报市委督查办，并根据月调度情况对各成员单位进行打分排名，形成专项汇报材料，在全市月调度会上进行通报。

四、督考打分

项目推进组和服务保障组分开考核。

1.项目推进组。综合得分 = 月度投资完成情况得分（基础分80分）+新开工项目得分（基础分20分）。

（1）重点建设项目月度完成情况得分80分，按投资完成率（50分）和项目数量完成率（30分）两项得分。

①投资完成率得分=当月完成投资/当月计划任务×50分；

②数量完成率得分=完成月度建设任务项目个数/建设项目个数×30分；

实地抽查项目建设形象进度与所报月度投资完成情况不相符的，将从所考对象的月投资完成情况得分中扣除10分。

（2）新开工项目基础分20分，实行加减分制，按照3月、6月、9月底新开工率不低于50%、85%、100%的时间节点要求考核，按期完成不扣分，未完成扣2分；每提前一个月完成加1分，上不封顶。

项目开工认定依据原则上为已办理施工许可证且基础开挖或提供进场施工印证资料。

2.服务保障组。服务保障工作基础分10分，实行扣分制，一季度前办结所有交办的项目前期手续不扣分，每延迟一个月扣1分，直至扣完。

项目推进组和服务保障组的日常工作效能实行扣分制，报送相关资料逾期逾期、不符合质量要求的，每次扣2分。受到省级

以上党委、政府通报批评或发生影响恶劣负面舆情的，每次扣3-5分。

五、督考结果运用

1.市发改委负责组织月度考核，考核汇总得分按40%权重计入重点项目工作年终考核，作为评选优秀的重要依据；

2.连续三个月综合得分在分组排名末位的，直接取消年度扩大有效投资暨重点项目工作评优资格。

- 附件： 1. “大干快上抓项目” 专项工作月度任务台账
2. “大干快上抓项目” 专项工作月调度表

大干快上抓项目专项工作 月调度表

填报时间：

单位（盖章）：

专项工作	责任部门	具体任务	月度推进情况	存在问题
大干快上抓项目		1. 聚焦“四个在汉中”、生态环保、“两新一重”等领域，全年实施重点项目382个，完成年度投资735.1亿元。		
		2. 实施项目前期工作集中交办，3月底前完成新开工项目前期工作，保证一季度开工率达到50%以上、二季度达到85%以上、三季度100%开工。		
		3. 坚持“一个项目一套专班一名领导包抓”，建立项目推进专项督查办法，举办重点项目观摩、重大项目开工月等活动。		
		4. 抓紧启动汉王药业综合制剂等171个新开工项目，加速推进陕飞公司技改扩能等118个续建项目，确保汉钢年产60万吨矿渣粉生产线等93个项目竣工投产，力促略阳中药材产业示范园等前期项目取得突破。		